



Olyan régóta tolják, halasztják a Patkó felújítási munkálatának végét jelző határidőt, hogy akár azt is hihetnénk, hogy soha nem készül el. A tér felújításával [foglalkozó legutóbbi cikkünk megjelenésekor](#) azt a

tájékoztatást kaptuk, hogy várhatóan

a hónap, azaz június végére

a tér elnyeri végső, vagy legalábbis ahhoz közeli formáját.

Azóta már javában a júliusi hónapban járunk, de még mindig azt tapasztalhatjuk, hogy a tér le van zárva a forgalom elől és egyik-másik szegletében **még dolgoznak a munkások**. Illetve csak részben van lezárva, mert egy ideje a munkaterületet elhatároló fém paravánok lekerültek, így a gyalogosok szabadon használják a befejezetlen teret. Sőt, néhány autós is felmerészkedik az új a térkövekre, azonban

a tér a forgalom számára még nincs megnyitva.

Eső és kézimunka miatt késnek

A legelső tervekhez képest sokat változott a felújítás, mind a területen elvégzendő munkát, mind pedig a felhasznált anyagokat illetően. Jelenleg a tér két oldalán húzódó járdafelületet építik ki a munkások, amit **szintén térkövekből raknak ki**. Ez az egyik oka annak, hogy csúsznak a határidővel, ugyanis az első tervekben itt aszfaltréteg szerepelt, aminek elkészítése jóval kevesebb időt vett volna igénybe.

De, meghallgatva a szakemberek és a közvélemény jelzéseit, végül a két járda is térkövekből lesz kirakva, ami jóval időigényesebb - tájékoztatott **Bálint Attila**, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője.

Ezeket a bazaltköveket egyenként rakják le a homokágyba, és kalapáccsal igazítják helyükre őket. Ez a munkafolyamat mindenképp **időigényes és kézimunkát igényel**, s ezt csak lassította az elmúlt időszak esős, viharos időjárása.

Ládás növény és biciklitartó

A járdák befejezése után következik a térbútorok kihelyezése. Ha végre elkészül a tér burkolata, akkor helyükre kerülnek a **padok, szemetesládák, biciklitartók**, illetve visszakerülnek a jelenleg restaurálás alatt levő kopjafák. Nem marad csupaszon a kikövezett tér, ugyanis ládás növényeket is el fognak helyezni, hogy kellemesebbé tegyék az egyelőre igencsak kopár felületet.

Lesz avatás és ünneplés is

A fenti munkálatok mintegy két hetet vesznek igénybe, **előreláthatóan július 25-ig befejeződik** a tér rehabilitációja. A végső dátumot még befolyásolhatják az időjárás és egyéb tényezők, ezért pontos átadásról és ünnepségről még nem beszélhetünk. „Nem az a lényeg, hogy hamar meglegyen, hanem hogy egy olyan tér legyen, amiről húsz év múlva is el lehet mondani, hogy szép, és az udvarhelyiek öröme szolgál” – vázolta Bálint.