



14 székelyföldi település ásványvíz-forrásokra épülő gyógyfürdőkultúráját élesztenék fel ezzel a tervszettel, viszont a munkálatok nyolc hónapja késnek.



Tusnádfürdő

Mint ismeretes, a Phare előcsatlakozási európai uniós pénzekből mintegy 10 millió euróval

finanszírozzák a *Borvizek útja* projektet, amiből a fejlesztési minisztérium 1,5 millió eurót már kiutalt a temesvári Confort Rt. projektvezető cégnek. A baj ott kezdődött, hogy a temesvári vállalat egy nézeteltérésből kifolyólag nem továbbította az összeget a kivitelező Betonút Rt. magyarországi cégnek, így nem kezdődtek el a munkálatok.

Hargita és Kovászna megye tanácselnökei – **Borboly Csaba** és **Tamás Sándor** – november 4-én újabb tárgyalásokat folytattak a temesvári vállalattal, és ultimátumot adtak a két cégből álló konzorciumoknak a munka mihamarabbi elkezdésének ügyében.

A „fenyítés” hasznos volt hiszen még aznap, csütörtökön nekifogtak a projekt gyakorlati kivitelezésének: **Borszéken** felszedtek 200 négyzetméternyi régi útburkolatot. A tervek véglegesítésével jövő héten beindulnak a gépek

Gyergyóremetén és Cs

íkszereda-Zsögödfürdőn



Borszék

A *Borvizek útjában* még érdekelt **Székelyudvarhely-Szejkefürdő, Szentegyháza, Homoródfürdő** és **Tusnád**

, Kovászna megyéből pedig

Sepsiszentgyörgy

,
Sugásfürdő

,
Előpatak

,
Bölon

,
Barót

,
Bodok

,
Sepsibükszád

és
Bereck

.

A program keretén belül korszerűsítik a települések turisztikai infrastruktúráját: felújítják a fürdőmedencéket és a források környékét, új sétányokat, pihenőpavilonokat építenek ki, illetve megjavítják a közvilágítást és az ivóvíz-hálózatot.