



„Az árajánlatok leadási határideje óvás miatt tolódik két hetet, de a tervek szerint idén elkészül a körforgalom” – nyilatkozta az uh.ro-nak **Csoma Zsigmond**, beruházási osztályvezető.

Már a kiírási fázisban óvást nyújtott be az a *„a fellebbezésből sportot űző”* brassói cég, amely a Rózsa utca felújítása közben is akadályozta a munkálatokat, így a tervezetthez képest kisebb csúszással készül el a körforgalom. A fent említett cég azóta visszavonta a fellebbezést, ezért újabb dátumot írnak ki az árajánlatok beadására. Az eredeti határidő augusztus 16. lett volna, ám az óvás miatt ezt az időpontot szeptember első napjaira teszik át - tudtuk meg a beruházási osztály vezetőjétől.

Ha minden a terv szerint halad, akkor év végére elkészül az új körforgalom.

Egy harmadik körforgalom létesítését is tervezi a városvezetés. Ez a Bethlen Gábor utcában, a Kaufland áruház előtt jönne létre - ennek megépítése a jövő évben kezdődne.