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A Szejkefürdőn 2010 augusztus elején kezdte el az egy millió euró értékű munkát a temesvári 
Confort S.A. - Betonút konzorcium
. Az eredeti határidő 2010 szeptembere volt, ezt a cég nem tudta tartani, így utólag többször is
módosították. A beruházásról szóló táblán 2011. június hónap szerepel, de a cégnek ebbe a
határidőbe sem sikerült „beilleszkedni". Módosult a 2007-ben elkészült eredeti rehabilitációs
terv is, amelybe a városvezetés közbenjárására több új elem, többek közt a 2008-ban felavatott,
a helyi múzeumhoz tartozó 
Borvíz- és Fürdőmúzeumhoz
vezető rövid bekötőútszakasz felújítása is bekerült.

  

  

  

A Haáz Rezső Múzeum vezetősége jelezte: a kivitelező még első körben alaposan feltúrta a
Borvízmúzeumhoz vezető bekötő utat - a napokban kiderült, kijavítani nem fogják. A korábban
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gyalogszerrel és autóval is jól megközelíthető szakasz most járhatatlan, autóval egyáltalán, sőt,
gyalogszerrel is szinte lehetetlen megközelíteni. Az enyhén szólva is kedvezőtlen
terepviszonyokat a múzeum látogatottsága alaposan megsínyli, hiszen járhatatlan út inkább
elriasztja, mintsem becsalogatja a potenciális látogatókat.

  

„A múzeum épületének megközelíthetősége szinte ellehetetlenedett, hiszen a minősége nem
hogy az autós, de már a gyalogos közlekedést is alig teszi lehetővé. Magam autóval próbáltam
célba jutni, de szabályosan „felakadtam". A munkát végző cég a korábban autóval és
gyalogosan is jól járható, döngölt kavicsos járófelületet legyalulta. A gond, hogy a közelmúltban
bejelentették, hogy ezt az útszakaszt mégsem újítják fel. A polgármesteri hivatalban már
tárgyaltam ez ügyben az illetékesekkel, de egyelőre, semmit nem lehet tenni, meg kell várni,
amíg végre befejeződik ez az egész cirkusz, mert csak akkor lehet majd tiszta képet látni arról,
hogy tulajdonképpen az egészből mi készült el és mi nem" - mondta el portálunknak Miklós
Zoltán
múzeumigazgató.

  

  

„Mi örvendünk, hogyha nagy nehezen is, de elindult a munka, a cég dolgozik és végre rendbe
teszik a mofettát is. Mi ennek a beruházásnak csak szemlélői vagyunk, ezt a munkát az
illetékes minisztériumon (Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium) keresztül a Hargita
megyei tanács koordinálja" - közölte 
Dobai-Pataky Virág
, a polgármesteri hivatal fejlesztési osztályának vezetője. Hozzátette, tudja, hogy az elhúzódó
felújítás mindenkit, a látogatókat, a szejkefürdői lakosokat egyaránt zavarja, de véleménye
szerint mindenki, így a múzeum vezetősége esetében is a türelem a kulcsszó.
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„A lényeg az, hogy a temesvári cég dolgozik. Beszéltünk a múzeum igazgatójával és
elmondtuk: ha nem is a projekten belül, de más anyagi forrásokból azt a rövid útszakaszt ki
fogjuk javítani" - mondta el honlapunknak Dobai.

  

  A Borvizek útja elnevezésű, a gyógyfürdők modernizálását és a turizmus fellendítését célzó,
nagyszabású projekt létrehozására 2005-ben, Bunta Levente, jelenlegi székelyudvarhelyi
polgármester, akkori megyei tanácselnök idejében pályázott közösen 
Hargita 
és 
Kovászna megye 
tanácsa. A 2007-ben elkészült, utólagos módosításokon átesett beruházási tervben összesen
14, Kovászna megyéből nyolc, Hargita megyéből pedig hat gyógyvizű forrással rendelkező
település 
Borszék
, 
Gyergyóremete
, 
Tusnád
, 
Zsögödfürdő
, 
Homoródfürdő 
és 
Szejkefürdő 
szerepelt.  
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